

Naziv naručitelja: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje

Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01-2023 SI	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000-8	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
2	02-2023 SI	Promidžbeni materijal	22462000-6	1.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
3	03-2023 SI	Usluge oglašavanja i plasman	79340000-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
4	04-2023 SI	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	11.150,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
5	05-2023 SI	Građevinski radovi - tekuće održavanje	45454100-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
6	06-2023 SI	Uredski namještaj	39130000-2	6.650,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2023	2mj.	19.01.2023			
7	07-2023 SI	Reprezentacija prehrambeni proizvodi	15000000-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
8	08-2023 SI	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12mj.	19.01.2023			
9	09-2023 SI	Sistematski pregled	85140000-2	2.220,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	2mj.	19.01.2023			
10	10-2023 SI	Računalna oprema	30230000-0	30.125,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	02/2023	4mj.	19.01.2023		U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	
11	11-2023 SI	Organizacija događanja	79952000-2	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	01/2023	do kraja provedbe projekta	19.01.2023		U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	

Datum zadnje izmjene plana: 19.01.2023 09:22

Datum objave plana nabave: 19.01.2023 09:22