

**Naziv naručitelja: Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije**
**Godina: 2023**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01-2023 RE	Usluge promidžbe i informiranja	79340000-9	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12 mj.	09.11.2022			
2	02-2023 RE	Računalna oprema	30230000-0	25.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2023	3 mj.	09.11.2022			
3	03-2023 RE	Uredski namještaj	39130000-2	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	2 mj.	09.11.2022			
4	04-2023 RE	Uredski materijal	22800000-8	2.660,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12 mj.	09.11.2022			
5	05-2023 RE	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12 mj.	09.11.2022			
6	06-2023 RE	Sistematski pregled	85140000-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	do kraja studenog 2023. godine	24.02.2023			Izmijenjena
	06-2023 RE	Sistematski pregled	85140000-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	2 mj.	24.02.2023	24.02.2023		
	06-2023 RE	Sistematski pregled	85140000-2	9.290,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	2 mj.	09.11.2022	24.02.2023		
7	07-2023 RE	Računalna oprema	30230000-0	129.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	05/2023	4 mj.	03.05.2023		U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	Izmijenjena
	07-2023 RE	Računalna oprema	30230000-0	129.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	01/2023	4 mj.	29.03.2023	03.05.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	
	07-2023 RE	Računalna oprema	30230000-0	161.750,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	01/2023	4 mj.	09.11.2022	29.03.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	
8	08-2023 RE	Organizacija događanja	79952000-2	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/2023	do kraja provedbe projekta	09.11.2022	29.03.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	Obrisana
9	09-2023 RE	Studijsko putovanje	63516000-9	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/2023	do kraja provedbe projekta	09.11.2022	29.03.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	Obrisana
10	10-2023 RE	Usluga promocije projekta	79342200-5	60.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	05/2023	do kraja provedbe projekta	23.05.2023		U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	Izmijenjena
	10-2023 RE	Usluga promocije projekta	79342200-5	60.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	01/2023	do kraja provedbe projekta	29.03.2023	23.05.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	
	10-2023 RE	Usluga promocije projekta	79342200-5	75.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	01/2023	do kraja provedbe projekta	09.11.2022	29.03.2023	U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	
11	11-2023 RE	Usluga provjere projekata nosivih konstrukcija	71328000-3	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	03/2023	15 dana	29.03.2023			Dodana
12	12-2023 RE	Revizijske usluge	71000000-8	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	03/2023	15 dana	29.03.2023			Dodana
13	13-2023 RE	Organiziranje i provedba tečaja stranog jezika	80580000-3	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/2023	6 mjeseci	29.03.2023			Dodana

14	14-2023 RE	Oprema za aktivnosti testiranja i demonstracija kinematičke pozicijske usluge u realnom vremenu	30236000-2	13.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	07/2023	90 dana od dana sklapanja ugovora	14.07.2023		U sklopu projekta European Digital Innovation Hubs - EDIH	Dodana
15	15-2023 RE	Usluga izrade 3D vizualizacije	92111200-4	4.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	6mj	25.07.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 25.07.2023 13:08

Datum objave plana nabave: 09.11.2022 09:08