

PLAN NABAVE 2024. REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ										
REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	CPV BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	VRSTA POSTUPKA	PREDMET PODIJELJEN NA GRUPE	UGOVOR/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	Napomena
1.	01-2024 RE	Računalna oprema	30230000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	sij.24	3mj	
2.	02-2024 RE	Knjigovodstvene usluge	79211100	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	sij.24	12mj	
3.	03-2024 RE	Sistematski pregled	85140000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	sij.24	12mj	
4.	04-2024 RE	Usluga projektantskog nadzora Centra gaming industrije	79952000	287.715,33	Pregovarački postupak	NE	Ugovor	srp.24	do kraja izvršenja radova	U sklopu projekta Pokretanje kampusa gaming industrije, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., izravna dodjela
5.	5-2024 RE	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja Centra gaming industrije	71247000	599.407,00	Otvoreni postupak javne nabave	NE	Ugovor	srp.24	do kraja izvršenja radova	U sklopu projekta Pokretanje kampusa gaming industrije, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., izravna dodjela
6.	6-2024 RE	Voditelj projekta gradnje Centra gaming industrije	71541000	449.555,00	Otvoreni postupak javne nabave	NE	Ugovor	srp.24	do kraja izvršenja radova	U sklopu projekta Pokretanje kampusa gaming industrije, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., izravna dodjela
7.	7-2024 RE	Izgradnja i opremanje Centra gaming industrije	45000000	39.960.462,08	Otvoreni postupak javne nabave	NE	Ugovor	ruj.24	24mj	U sklopu projekta Pokretanje kampusa gaming industrije, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., izravna dodjela
8.	8-2024 RE	Usluga promotivne kampanje Centra gaming industrije	22462000	40.000,00	Otvoreni postupak javne nabave	NE	Ugovor	lip.24	do kraja provedbe projekta	U sklopu projekta Pokretanje kampusa gaming industrije, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., izravna dodjela